
《土木工程施工课程设计》

课程教学大纲

一、 课程基本信息

课程类型
总学时为学时数 □理论课（含上机，实验学时）

总学时为周数 □实习 □√课程设计 □毕业设计

课程编码 7261911 总学时 2 学分 2

课程名称 土木工程施工课程设计

课程英文名称 Civil Engineering Construction Course Design.

适用专业 土木工程

先修课程 混凝土与砌体结构设计（1）、土木工程施工

开课部门 土木工程学院

二、 课程性质与目标

《土木工程施工课程设计》是土木工程专业的专业必修课。学生通过该课程

的学习，使学生能验证、巩固和深化所学土木工程施工理论知识，理论联系实际，

并为后续课程继续学习打好基础；使学生掌握施工技术和工程管理的实际知识，

并应用于实际工程，能独立完成一个中型工程的施工组织设计，提高学生分析问

题和解决问题的能力，使学生取得建筑工程师的基本训练。

课程教学目标 1：培养学生的识图能力、利用规范等科技文献的能力。通过

本课程的学习，学生能够熟悉所做设计的工程内容，能根据所学理论和获取的参

考资料完成课程设计的任务。

课程教学目标 2：培养学生应用土木工程施工理论知识进行施工方案设计的

能力。

课程教学目标 3：培养解决问题能力和标准化意识。通过课程实践，掌握施

工组织设计方法，能正确分析设计中存在的各种问题，进一步培养分析问题、解

决问题的能力，强化产品设计标准化意识。

课程教学目标 4：培养学生应用计算机绘图及徒手绘图的能力。

课程思政目标：培养学生家国情怀、大国工匠精神、安全责任意识、绿色可

持续发展理念等。

三、 课程教学基本内容与要求



序号 教学内容 教学要求

1
工程概况及施工部署

的编制。

了解课程设计任务，理解设计图纸，编制工程概况，确定项

目组织机构和有关规章制度。掌握确定施工程序、施工流向

和施工顺序；施工段的划分。

2 施工方案的选择 主要分部分项工程的施工方法和施工机械的选择等。

3 进度计划的编制

掌握施工进度计划的编制方法，理解施工过程的划分，工程

量的计算，劳动量的计算，施工时间计算，初始计划的编排，

计划的调整等内容。

4
主要材料、机械及劳

动力需要量计划

理解以进度计划和施工方案为依据，确定施工所必须的劳动

力和机械、物资的供应计划。

5
施工现场平面布置图

的绘制

理解垂直运输机械的布置，搅拌站的布置，各种作业棚、材

料堆场及仓库的布置，临时设施和管线的布置等。

6

质量、安全、冬雨季

施工技术和文明施工

措施等

结合工程实际了解质量、安全、冬雨季施工技术和文明施工

措施等。

7 交课设成果及答辩

四、 课程学时分配

时间分配 内 容 考核/评价细则

第 1~2 天
教师布置任务，学生了解课程设计任

务，理解设计图纸，编制工程概况

指导过程中进行质疑，检查课程设计

计算书草稿。

第 3~5 天 施工部署、施工方案设计
检查学生设计出勤情况，进行质疑，

检查设计进展。

第 6~7 天 进度计划编制、资源计划的编制
检查学生设计出勤情况，进行质疑，

检查设计进展。

第 8~9 天
现场施工平面布置图的设计，质量、

安全、文明施工技术措施

检查学生设计出勤情况，进行质疑，

检查设计进展。

第 10 天 答辩
打印本人设计计算书、绘制进度计划及

现场施工平面布置图，参加答辩



五、 教学设计与教学组织

本实践环节在开始前集中讲解基本内容、基本要求、时间分配等内容，实践

过程中教师随时教授、辅导，解答学生疑问。

六、 教材与参考资料

1.教材

《土木工程施工》（第 5 版），毛鹤琴 主编，武汉理工大学出版社，2018

年，ISBN：978-7-5629-5827-7

本校编《土木工程施工课程设计指导书》

2.参考资料

《建筑施工手册》（第 5版），《建筑施工手册》（第 5版）编委会编，中国建

筑工业出版社 2011年，ISBN：978-7-1121-3691-9

七、 课程考核方式与成绩评定标准

土木工程施工课程设计成绩考核采用百分制，由课程设计计算书及平时表

现、图纸及课程设计质询两部分组成，分别占 50%、50%，综合各方面情况评定

课程设计成绩。在考核专业知识的同时适当融入思政元素，有心无痕地践行立德

树人的培养目标。
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